

予定表

V T S 管制官訓練プログラムの高度化

作業計画	内容	2018年												2019年												2020年				
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
長距離VTS 訓練システム 機器調達準備	ASEAN各国 事前調査																													
	機器調達 入札手続き																													
	機器製造開発																													
	機器設置調整 A S E A N 各国																													
研修コース	標準コース (1.5ヶ月 x 2回)																													
	短期コース (1ヶ月)																													
	管理者コース (2週間)																													
専門家会合	ASEAN10ヶ国 + JAPAN																													

(ASEAN10ヶ国)

(ASEAN10ヶ国)

研修生選考

訓練準備

1回目

2回目

期間：(1回目)2018年10月22日～12月6日  
(2回目)2018年1月7日～2019年2月21日(予定)

研修生選考

訓練準備

期間：

研修生選考

訓練準備

期間：

▲  
第1回 専門家会合  
2018年4月17日～19日

▲  
第2回 専門家会合  
2019年4月23日～25日(予定)

▲  
第3回 専門家会合  
(最終評価会議)

