

予定表
高度VTS管制官訓練プログラム

作業計画	内 容	2018										2019										2020													
		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月									
遠距離VTS訓練システム機器調達準備	ASEAN各国事前調査			■ (ASEAN 10ヶ国)																															
	機器調達入札手続き						■																												
	機器製造開発									■																									
	機器設置調整 ASEAN各国															■ (ASEAN 10ヶ国)																			
研修コース	標準コース (1.5ヶ月 x 2回)	研修生選考					■																												
		訓練準備																																	
	1回目																																		
	2回目																																		
		訓練期間： (1回目) 2018年10月22日～12月6日 (2回目) 2019年1月7日～2月21日																																	
短期コース	管理者コース (2週間)	研修生選考																																	
		訓練準備																																	
	訓練期間： 2019年11月18-29日																																		
e-ラーニング (ASEAN各国内で1ヶ月間)		■																																	
講義及びシミュレーション実習 (ARTVで1ヶ月間)		■																																	
		訓練期間： 2020年1月6日-2月6日																																	
		研修期間： 2020年3月2-27日 (予定)																																	
		■																																	
専門家会合	ASEAN 10ヶ国 + 日本	▲		第1回専門家会合 2018年4月17-19日												▲		第2回専門家会合 2019年4月23-25日												▲			第3回専門家会合 (最終評価会議) 2020年3月25-27日 (予定)		